

上线前代码检测与系统稳定性检查报告

报告日期：2026-06-16

报告对象：甲方项目验收与上线评审

报告性质：上线前代码层检测与系统稳定性检查报告

检查结论口径：代码层最终复检通过，系统达到上线条件；甲方可结合自身合规、运维与风控流程自行组织上线

1. 报告摘要

本次检查围绕交易平台上线前代码质量、系统稳定性、权限控制、资金安全、数据库迁移、前端构建、后台模板、行情系统与公共缓存等关键范围进行复检。

经复检，当前未发现代码层 P0 / P1 阻塞项。后端静态编译、前端构建、后台模板解析、数据库迁移静态检查、权限检查与敏感信息扫描均通过，系统代码层达到上线条件。

本报告面向项目上线评审，不包含生产密钥、真实环境变量、数据库连接串、私钥或内部敏感配置。

基于合规与生产运维边界，本报告仅提供代码检测与系统稳定性评估结论。我方不参与甲方生产环境部署、生产上线操作、生产资金动作或生产配置变更；甲方可依据自身合规、风控、运维和审批流程自行组织上线。

2. 项目基础信息

项目	内容
系统类型	数字资产交易与后台运营管理平台
主要业务范围	用户、资产、现货交易、合约交易、行情、KYC、充值提现、归集、补 Gas、分红、BD/邀请、White-Label 内容管理
前端形态	Web 端交易页面、市场页面、合约页面、用户中心、后台管理入口
后端形态	API 服务、后台管理服务、行情服务、任务服务、worker 与 scheduler
数据层	关系型数据库、Redis 缓存、任务队列与服务心跳
部署形态	Web 前端构建产物、后端 API、RQ worker、scheduler、独立 loop 与 systemd 服务模板
检查阶段	上线前代码层最终复检

3. 系统架构概览

系统整体采用前后端分离与异步任务协同架构：

- 前端 Web 层负责用户交易界面、行情展示、市场列表、合约图表、用户中心与后台管理页面展示。
- 后端 API 层负责业务接口、后台管理接口、权限校验、订单与资产相关业务入口。
- 数据库层负责用户、订单、成交、资产、后台配置、权限、审计与业务状态持久化。
- Redis 层用于公共行情缓存、任务队列协同、热点数据读取与部分防击穿能力。
- Worker / Scheduler 层负责提现确认、归集、补 Gas、分红发放、佣金发放、邮件验证码、行情维护、风控 loop、强平扫描与止盈止损扫描等异步任务。
- 后台管理层通过 RBAC 控制不同角色的操作权限，覆盖资产、交易、行情、CMS、活动、Banner、管理员与角色管理。

架构特点：

- ？交易展示、后台管理、异步任务和资金链路职责分离。
- ？高风险后台写操作接入权限校验。
- ？行情数据采用公共缓存与最近有效数据保护，避免用户私有数据进入公共缓存。
- ？资金相关路径强调状态保护、幂等保护、dry-run 与真实交易哈希区分。

4. 整体情况说明

本轮复检基于内部审计证据、P0 修复复检结果和最终总复检结果整理。复检过程中未启动生产服务、未连接外部生产系统、未执行真实资金动作，主要以代码层静态检查、构建检查和配置文件检查为依据。

当前系统代码层状态如下：

- ？代码层最终复检通过。
- ？当前未发现代码层 P0 / P1 阻塞项。
- ？系统代码层达到上线条件。
- ？甲方可按自身上线流程完成环境配置、数据库迁移、seed 初始化、服务启动、资金链路小额验证、行情展示与后台权限验收。
- ？我方不参与甲方生产环境部署和生产上线操作。

5. 代码规模统计

本次代码规模统计用于展示项目整体工程量和复检覆盖基础。统计范围包含后端应用代码、后端脚本、数据库迁移、后台模板、前端页面与组件、前端业务库、配置文件及 systemd 服务模板；不包含文档目录、依赖目录、构建产物、虚拟环境、第三方二进制包、历史归档模板和 lockfile。

统计项	数量
有效源码 / 配置文件数	851
总行数	226,833
非空行数	204,258
注释行估算	1,851
有效代码行估算	202,407

按模块统计：

模块	文件数	总行数	非空行数
后端服务代码	312	114,198	100,939
前端代码与配置	324	72,240	65,829
后台模板	97	31,118	29,940
数据库迁移	102	9,017	7,320
部署服务模板	15	255	225
项目配置	1	5	5

按主要文件类型统计：

文件类型	文件数	总行数
Python	413	123,074
TSX	232	50,391
HTML	97	31,118
TypeScript	85	11,469
JSON	6	10,224
systemd service	15	255
其他配置 / 样式 / 脚本	3	302

说明：注释行与有效代码行采用静态脚本估算，主要用于反映项目规模，不作为精确的代码度量或工作量结算依据。

6. 检查范围

本次检查覆盖以下范围：

- 1. Git 工作区与敏感信息检查。
- 2. 后端 Python 静态编译检查。
- 3. 前端源码 lint、构建与多语言资源检查。
- 4. 后台 Jinja 模板解析检查。
- 5. 后台管理与 RBAC 权限检查。
- 6. 数据库迁移与 seed 初始化文件检查。
- 7. RQ worker、scheduler、loop 与服务心跳检查。
- 8. 提现、归集、补 Gas、平台调账、分红、BD/邀请、股票锁仓释放等资金安全保护静态检查。
- 9. 行情接口、股票/CFD 合约行情展示、Redis 公共行情缓存检查。
- 10. P0 / P1 修复项最终复检。

7. 检查方法

本次检查采用代码层静态复检与构建验证方式，未连接生产环境，未执行真实资金动作。

主要方法包括：

- ? Git 状态与敏感信息静态扫描。
- ? Python py_compile 静态编译。
- ? Jinja 后台模板 parse。
- ? Locale JSON parse。
- ? 前端源码 ESLint。
- ? 前端生产构建。
- ? Alembic revision 静态解析。
- ? RBAC POST 权限点静态核验。
- ? 资金链路状态保护、幂等保护、dry-run 与真实交易哈希区分检查。
- ? Redis 行情缓存 key、last_good、stale、lock、防击穿与字段保留检查。

8. 检查结果汇总表

检查项	检查结果
敏感信息扫描	未发现真实密钥、私钥、数据库连接串进入版本库
Python 静态编译	413 files / 0 errors
Jinja 后台模板解析	101 templates / 0 errors
前端 ESLint	0 errors / 28 warnings
前端构建	npm build 通过
Locale JSON	parse 通过，未发现连续问号占位
Alembic 迁移	101 revisions / single head / 0 errors
P0 复检	0 项
P1 复检	0 项

说明：前端 lint 仍存在 28 个 warning，主要为非阻塞规范提示，不影响本次代码层上线准备结论。

9. 代码质量检查

后端 Python 文件完成静态编译检查，覆盖应用代码、脚本、迁移相关文件，共计 413 个文件，结果为 0 errors。

前端源码执行 ESLint 检查，已排除构建产物、备份构建目录和依赖目录。检查结果为 0 errors，28 warnings。当前 warning 不属于阻塞上线的问题，可纳入后续代码规范优化。

Git diff whitespace 检查通过，未发现阻塞提交的空白字符问题。

10. 前端构建与多语言检查

前端生产构建已通过，说明当前代码具备生产构建条件。

多语言资源完成 JSON 解析与占位文案扫描，简体中文、繁体中文、日文资源均可正常解析，未发现 ???? 或连续问号占位残留。

前序检查中发现的模拟资产数据已完成清理，正式页面不再展示模拟资产数值作为真实资产信息。

11. 后端静态检查

后端代码完成 Python 静态编译检查，未发现语法级错误。

后台模板完成 Jinja parse，101 个后台模板解析通过，未发现模板语法错误。

后台查询、权限、资金保护、行情缓存等关键模块均完成代码层静态复检。本次未启动 API 服务，未连接生产依赖。

12. 后台与权限检查

后台高风险写操作完成权限复检，重点包括：

? VIP 费率等级启停与规则维护。

? Dealer 风控保存、启停与状态切换。

? Activity 与 Activity Banner 创建、编辑、启停、删除。

? 平台调账、提现审核、资产配置、交易对配置、CMS 内容管理等后台写操作。

复检结论：

? 前序 P0 中的 VIP / Dealer 配置写入问题已完成代码层修复复检。

? Activity / Activity Banner 后台 POST 已接入 RBAC 权限点。

? 当前未发现代码层 P0 / P1 权限阻塞项。

13. 数据库迁移与 seed 检查

Alembic revision 静态检查结果：

? revision 文件数量：101

? 解析成功：101

? 语法错误：0

? 重复 revision：0

? 当前 head：single head

必要 seed 与初始化内容已覆盖以下方向：

? VIP 等级。

? RBAC 权限与管理角色。

? 交易对与市场分类。

? 资产与链配置。

? 站点设置、Banner、公告、基础内容。

? 股票合约与 TradFi CFD 合约品种。

本次未连接数据库，未执行真实迁移和 seed 写入。甲方自行部署时应按自身上线验收流程执行迁移、初始化和验收确认。

14. 资金安全保护检查

本次仅做静态检查，未执行真实链上发送、提现、归集、补 Gas、分红发放、BD/邀请发放等资金动作。

检查范围包括：

? 提现。

? 归集。

? 补 Gas。

? 平台调账。

? 分红发放。

? BD 佣金发放。

? 邀请佣金发放。

? 股票锁仓释放。

复检结论：

? 已检查权限保护、状态保护、幂等保护、真实交易哈希与 dry-run 标记区分。

? 未发现 dry-run 标记被当作真实完成的明显路径。

? 未发现绕过 guard、白名单、限额、确认文本的明显代码路径。

甲方自行上线前应按照资金链路验收流程进行受控环境验证。

15. 行情系统与 Redis 公共缓存检查

行情系统已完成以下代码层复检：

- ? 普通行情 ticker 与合约行情 ticker 已接入公共行情缓存。
- ? Redis 公共行情缓存支持显式版本维度、字段版本、provider 版本预留、last_good、stale 标记、lock 防击穿与 memory fallback。
- ? 缓存层仅面向公共行情数据，不缓存用户余额、订单、持仓、KYC、提现记录、用户资产或用户私有 WebSocket 数据。
- ? 股票与股票合约 24h 最高、24h 最低、成交额字段链路已完成代码层复检。
- ? 股票、CFD、数字货币合约 K 线价格线与行情口径已完成代码层收口。

16. 风险分级结果

风险等级	数量	说明
P0	0	当前未发现代码层阻塞上线项
P1	0	当前未发现上线前必须修复的代码层问题

说明：本报告不承诺系统“完全无风险”。本次结论仅表示在已执行的代码层复检范围内，当前未发现 P0 / P1 阻塞项。

17. 交付结论

本次代码检测与系统稳定性检查已完成。基于本次检查范围，当前未发现代码层 P0 / P1 阻塞项，系统达到上线条件。

交付结论如下：

1. 本报告作为代码检测与系统稳定性评估文件，可作为甲方上线评审参考。
2. 我方不参与甲方生产环境部署、生产上线操作、生产资金动作或生产配置变更。
3. 甲方可结合自身合规、风控、运维、审批与验收流程，自行决定上线安排。
4. 建议甲方保留发布版本、迁移记录、服务启动记录、关键业务验收记录与回滚方案。

综合判断：当前代码层最终复检通过，系统达到上线条件。